



Утверждаю.

Директор  О. Н. Демина

Приказ № 46 от 31.03.2022

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ СОШ с. Воронец

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2022г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Февраль-март 2022 г	Администрация школы
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Февраль 2022 г	Голубева Е. В., заместитель директора
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебнометодические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечень рекомендуемой литературы	Постоянно	Голубева Е. В., заместитель директора, педагоги
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль-март 2022 г	Голубева Е. В., заместитель директора
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Февраль-март 2022 г	Администрация школы
Создание Интернет страницы на сайте школы	Март 2022 г	Боев Ю. А., инженер

Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2022 г	Демина О. Н., директор
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2022 г	Демина О. Н., директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2022 г	Демина О. Н., директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Март-апрель 2022 г	Семянникова Т. В., заместитель директора
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Март-апрель 2022 г	Семянникова Т. В., заместитель директора
Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования	Май-июль 2022 г	Семянникова Т. В., заместитель директора
Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Июль-август 2022 г	Демина О. Н., директор
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2025гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста» в средствах СМИ, социальных сетях, на сайте)	Постоянно	Семянникова Т. В., заместитель директора
Прохождение педагогами обучения по профессиональным программам дополнительного профессионального образования	Один раз в три года	Семянникова Т. В., заместитель директора
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр	Постоянно	Семянникова Т. В., заместитель директора
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Семянникова Т. В., заместитель директора
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Постоянно	Семянникова Т. В., заместитель директора
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Семянникова Т. В., заместитель директора

Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Ежеквартально	Семянникова Т. В., заместитель директора
Аналитико-обобщающий этап (2026г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, конференциях естественнонаучной и технологической направленностей разного уровня	Май 2026 г.	Семянникова Т. В., заместитель директора
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2026г.	Семянникова Т. В., заместитель директора
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Март 2026 г.	Семянникова Т. В., заместитель директора
Обобщение и трансляция передового педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Семянникова Т. В., заместитель директора
Публикация результатов и итогового заключения по реализации проекта	Август 2026 г.	Семянникова Т. В., заместитель директора
Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август 2026 г.	Семянникова Т. В., заместитель директора